

ANEXO “B” À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência: **02/2021**
- b. Denominação do projeto na ANCINE: **O SAMBA É PRIMO DO JAZZ**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC): **17-0422**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora: **DOCUMENTA PRODUÇÕES EIRELI**
- e. CNPJ da empresa emissora: **00.360.459/0001-04**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	29/08/2017	30/10/2018
2. PREPARAÇÃO	20/09/2017	15/12/2018
3. FILMAGEM	02/02/2018	02/02/2019
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/12/2018	10/07/2019
5. FINALIZAÇÃO	10/12/2018	10/07/2019

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	20/09/2017	04/12/2020
2. PREPARAÇÃO	29/08/2017	30/08/2020
3. FILMAGEM	21/11/2017	23/12/2019
4. PÓS-PRODUÇÃO	01/09/2019	23/09/2020
5. FINALIZAÇÃO	01/09/2019	23/09/2020

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos: **O projeto teve alteração de título publicado em DOU em 03/03/2020 para o título novo O SAMBA É PRIMO DO JAZZ e título alternativo: Alcione- O Samba é Primo do Jazz. A**

Classificação indicativa foi estabelecida em 12 anos conforme publicado pelo Ministério da Justiça em 18/11/2020. O filme já circulou por 4 festivais, sendo 48º Festival de Gramado, Inffinito Film Festival (24ª Brazilian Film Festival of Miami e 14º Brazilian Film Festival of New York), 22º Festival Kinoarte de Cinema e 5º Santos Film Festival, no qual foi escolhido como melhor longa-metragem por voto popular. Lançamento comercial em cinemas planejado para 11/02/2021 na Cidade do Rio de Janeiro e TVod pelo Canal Brasil em 04/03/2021 em todas as operadoras do território nacional.

- i. Responsável pelo projeto**
 - 1. Nome completo: Angela Zoé Meireles Sachetto**
 - 2. Identidade ou CPF: 06.567.779-1/ Detran**
- j. Data do preenchimento: 05/01/2021**